

เลขที่โครงการ ๘๑ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

### ๑. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสมาชิกชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ จังหวัดสุรินทร์กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๘๘๘ หมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดกระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีมและจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ ในหมู่บ้าน เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริงจนพัฒนาเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างสมาชิกชุมชนในระดับหมู่บ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรที่เป็นคณะทำงานติดตามสนับสนุนครัวเรือนสมาชิกชุมชนระดับจังหวัดและทีมสนับสนุน การขับเคลื่อนสมาชิกชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสมาชิกชุมชนระดับอำเภอ/ ตำบล/หมู่บ้านได้

### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสมาชิกชุมชนระดับ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน

๒. สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง ๑ ครัวเรือน

๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่างของจังหวัด ให้สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัด (กพสจ.) จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่างให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ ๓ ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

### ๔. เป้าหมาย

๑. คณะทำงานติดตามสนับสนุนครัวเรือนสมาชิกชุมชนระดับจังหวัด และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน สมาชิกชุมชนระดับจังหวัด ติดตามและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสมาชิกชุมชนตัวอย่าง จำนวน ๑ ครัวเรือน

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสมาชิกตัวอย่าง ๑ ครัวเรือน

### ๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

### ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

### ๗. งบประมาณ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

/๘. ผลที่คาดว่าจะ.....

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะทำงานติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

๑. ทีมสนับสนุนมีแผนและจัดกิจกรรมตามแผนสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จำนวน ๑ ครัวเรือน

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....



(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ) .....



(นายอรรถพร สิงหวิชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เลขที่โครงการ ๘๒ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

**๑. หลักการและเหตุผล**

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้จังหวัดได้ดำเนินงานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ที่มีผลงานและกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเพื่อจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน รวม ๕ ประเภท ดังนี้

- ๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ๑ หมู่บ้าน
- ๒. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ชายและหญิง ๒ คน
- ๓. กลุ่ม/องค์การชุมชน ที่กรมฯ สนับสนุน ดีเด่นระดับจังหวัด ๑ กลุ่ม/องค์การชุมชน
- ๔. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ๑ ศูนย์
- ๕. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ดีเด่นระดับจังหวัด ๑ คน

จังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด , ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ,กลุ่ม องค์การชุมชนแกนหลักฯ,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน

**๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม**

๑. จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดสรรฯ

๒. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทาง ให้ทุกอำเภอทราบ เพื่อให้ทุกอำเภอดำเนินการสรรหา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่สุดของอำเภอส่งเป็นตัวแทนของอำเภอ เข้าร่วมการคัดสรรฯ อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน รวมทั้ง สรรหากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามแนวทางที่กำหนด ส่งเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมการคัดสรรฯ ด้วย

๓. การตรวจเยี่ยม จังหวัดจัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยม และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรฯ อันประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาชน (ผู้นำหมู่บ้าน/กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในปีที่ผ่านมาแล้ว) หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เป็นต้น หรือ อาจแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงฯ ให้เหลือจำนวนหนึ่งก่อน แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ควรแจ้งให้ทุกอำเภอทราบล่วงหน้าด้วย

๔. การประกาศผล จัดทำเป็นประกาศของจังหวัด และจัดทำประกาศเกียรติคุณ หรือโล่รางวัลมอบให้หมู่บ้านฯ และมอบให้กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยจัดพิธีมอบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หรือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม

๕. การรายงานผลการดำเนินงาน ให้จังหวัดรายงานผลการคัดสรรฯ ตามแบบ พร้อมสำเนาประกาศผลการคัดสรรฯ ของจังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. เป้าหมาย

๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ หมู่บ้าน
๒. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตีเด่น ชายและหญิง ระดับจังหวัด จำนวน ๒ คน
๓. กลุ่ม/องค์การชุมชน ที่กรมฯ สนับสนุน ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ กลุ่ม/องค์การ
๔. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์
๕. คริวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน

๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

๗. งบประมาณ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตีเด่นระดับจังหวัด ๑ หมู่บ้าน
๒. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง จำนวน ๒ คน
๓. องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ กลุ่ม/องค์การ
๔. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง
๕. คริวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ตีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่มองค์การชุมชนแกนหลักฯ และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ที่มีผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนตีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ระดับจังหวัด จำนวน ๕ รางวัล

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ) .....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย  
โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ที่	รายการวัสดุ/ค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทน	จำนวน	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับคณะกรรมการ ประกวดฯ (ผู้นำ/กลุ่มองค์กร/เครือข่าย)	๒	วัน	คน	๔	๒๔๐	๑,๙๒๐
				รวมเป็นเงิน		๑,๙๒๐	
๒	ค่าวัสดุ/เครื่องเขียน/อุปกรณ์						
	๑) แฟ้มซอง A๔ (พลาสติก)		กล่อง	๒๔	๕	๑๒๐	
	๒) โฉ่รางวัล		อัน	๖	๑,๒๐๐	๗,๒๐๐	
	๓) กรอบเกียรติบัตร		อัน	๑๒	๒๓๐	๒,๗๖๐	
					รวม	๑๐,๐๘๐	
				รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		๑๒,๐๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นนี้ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

เลขที่โครงการ ๗๔ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัดตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

### ๑. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศโดยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ มีเป้าหมาย คือ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน มีความสุข ดำเนินการ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และคาดหวังว่าชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยว โดยชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดการยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายผลสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เติบโตตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ ๑) บ้านอาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ ๒) บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ และ ๓) บ้านสวายจီး หมู่ที่ ๑ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัดตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน

### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

๓.๑ จังหวัดดำเนินการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ภาคราชการ/ภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ดำเนินการส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้

- ๓.๑.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแผนการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วน
- ๓.๑.๒ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด เช่น
  - (๑) กิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ หมู่บ้านฯ ละ ๑ วัน
  - (๒) การจำหน่ายในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  - (๓) การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้
  - (๔) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ
  - (๕) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ก่อนและหลังการจัดงานเปิดหมู่บ้าน

ท่องเที่ยว

๓.๑.๓ จังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการติดตามสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด

๓.๒ จังหวัดประเมินผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

### ๔. เป้าหมาย

หมู่บ้านเป้าหมายโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ ๑) บ้านอาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ ๒) บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ และ ๓) บ้านสวายจီး หมู่ที่ ๑ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์

/ ๕. สถานที่.....

๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดการสื่อสารการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างกว้างขวาง

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านสื่ออย่างน้อย ๒ กิจกรรม

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย  
 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด  
 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร  
 จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการวัสดุ/ค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทน	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจัดงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓ หมู่บ้านๆละ ๑ วัน กิจกรรมในงานประกอบด้วย -การแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน -กิจกรรม walky Tour ในหมู่บ้าน -การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น -พิธีเปิดหมู่บ้านฯ -การประชาสัมพันธ์การจัดงาน(ก่อน-ระหว่าง-หลัง)	งาน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๒	ค่าประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์	งาน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน)					๕๐๐,๐๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นนี้ขอถือเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

เลขที่โครงการ ๘๕ / ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยจังหวัดตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

#### ๑. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศโดยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (En) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ มีเป้าหมาย คือ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนมีความสุข ดำเนินการ ๓ เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และคาดหวังว่าชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดการยกระดับรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายผลสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เติบโตตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดทำโครงการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยจังหวัดตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจรขึ้น

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่

#### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

๓.๑ จังหวัดมอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) แต่งตั้งไว้แล้ว หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างน้อย ๕ คน

๓.๒ คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ อย่างน้อย ๓ วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

#### ๔. เป้าหมาย

ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร จำนวน ๓ หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) แต่งตั้งไว้แล้ว หรือที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย ๕ คน ดำเนินการติดตามอย่างน้อย ๓ ครั้ง

#### ๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวายจึะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ บ้านอาลี หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ และบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้จ่าย  
ในการดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

จังหวัดดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย อย่างน้อย ๓ วัน  
พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ) .....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



เลขที่โครงการ ๘๖ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

### ๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ  
จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุความ  
จำเป็นพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไข  
ปัญหาต่างๆ ของตนเองและชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ตลอดจนการวางแผนในทุกระดับอย่างจริงจัง  
และเป็นระบบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือใน  
การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ปี ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน สามารถ  
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกระดับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความ  
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบทและเขตเมือง จำนวน ๒๖๗,๘๓๖ ครัวเรือน ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำ  
โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บ  
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และ  
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๒. เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณชน  
ได้รับทราบ
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน

### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

- ๑) พัฒนาการผู้ประสานงานตำบลและผู้บันทึกข้อมูล นำเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  
ต่อที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยประกอบด้วย
  - นำเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่สำคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่าน  
เกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนใน  
ครัวเรือนต่อปี และอื่นๆ
  - นำเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน: CIA  
(Community Information Rader Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย ให้กับผู้ใช้เวทียอมรับข้อมูลฯ  
ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์
  - นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (ตัวอย่าง) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก  
โปรแกรม CIA เพื่อให้ผู้ใช้เวทียอมรับข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ
- ๓) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี)
- ๔) รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแจ้ง  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลระดับอำเภอ

/๔.เป้าหมาย.....

๔. เป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๗๒ แห่ง แยกเป็น

- องค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล จำนวน ๑๗๑ แห่ง
- เทศบาลเมือง จำนวน ๑ แห่ง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑ วัน

๗. งบประมาณ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้จ่ายในการนำเสนอผลการ จัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๓๐๑,๓๕๐ บาท (สามแสนหนึ่งพัน สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

ข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการนำเสนอและผ่านการรับรองข้อมูลจากที่ประชุมระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย

โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดสุรินทร์

ดำเนินการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗๑ แห่งๆละ ๑,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙๙,๒๕๐ บาท

ดำเนินการระดับเทศบาลเมืองฯ ๑ แห่งๆละ ๒,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๓๕๐ บาท

ที่	รายการวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าตอบแทน	จำนวน	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	หมายเหตุ	
๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับ อบต.และเทศบาลตำบล จำนวน ๑๗๑ แห่งๆละ ๕๐ คน)	๑	มือ	คน	๕๐	๓๕	๑,๗๕๐	
						รวมเป็นเงิน	๒๙๙,๒๕๐	
๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับเทศบาลเมืองสุรินทร์ ๑ แห่ง จำนวน ๖๐ คน)	๑	มือ	คน	๖๐	๓๕	๒,๑๐๐	
รวม ๑๗๒ แห่งๆ รวมเป็นเงิน (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)							๓๐๑,๓๕๐	

รายละเอียดประกอบโครงการ  
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดสุรินทร์

ที่	อำเภอ	จำนวนอปท. (แห่ง)	จำนวนผู้เข้าประชุม (คน)	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท/คน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
๑	เมืองสุรินทร์	๒๑	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๓๖,๗๕๐
	เขตเมือง	๑	๖๐ คน/แห่ง	๒,๑๐๐	๒,๑๐๐
๒	ท่าตูม	๑๑	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๙,๒๕๐
๓	ปราสาท	๒๐	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๓๕,๐๐๐
๔	สังขะ	๑๓	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๒๒,๗๕๐
๕	ศีขรภูมิ	๑๖	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๒๘,๐๐๐
๖	รัตนบุรี	๑๓	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๒๒,๗๕๐
๗	ชุมพลบุรี	๑๐	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๗,๕๐๐
๘	ลำโรงทับ	๑๑	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๙,๒๕๐
๙	จอมพระ	๑๐	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๗,๕๐๐
๑๐	สนม	๘	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๔,๐๐๐
๑๑	กาบเชิง	๖	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๐,๕๐๐
๑๒	ลำดวน	๖	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๐,๕๐๐
๑๓	บัวเชด	๗	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๑๒,๒๕๐
๑๔	พนมดงรัก	๔	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๗,๐๐๐
๑๕	ศรีณรงค์	๕	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๘,๗๕๐
๑๖	เขวาสินรินทร์	๕	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๘,๗๕๐
๑๗	โนนนารายณ์	๕	๕๐ คน/แห่ง	๑,๗๕๐	๘,๗๕๐
	รวม	๑๗๒	๘,๖๑๐ คน		๓๐๑,๓๕๐

เลขที่โครงการ ๘๗ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ✓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

### ๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุความจำเป็นพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไข ปัญหาต่างๆ ของตนเองและชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ตลอดจนการวางแผนในทุกระดับอย่างจริงจัง และเป็นระบบของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกระดับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบทและเขตเมือง จำนวน ๒๖๗,๘๓๖ ครัวเรือน ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๒. เพื่อนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวมแต่ละระดับตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ให้สาธารณสุขได้รับทราบ
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน
๔. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

- ๑) พัฒนาการอำเภอนำเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมทั้งของอำเภอ ต่อที่ประชุมระดับอำเภอ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย
  - นำเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่สำคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และอื่นๆ
  - นำเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน: CIA (Community Information Rader Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่ายให้กับผู้เข้าเวที่รับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์
  - นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล (ตัวอย่าง) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากโปรแกรม CIA เพื่อให้ผู้เข้าเวที่รับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์
- ๒) คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ร่วมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
- ๓) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี)
- ๔) รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของอำเภอ แล้วแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด

๕) จัดทำเอกสารสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ส่งคืนข้อมูลให้แต่ละตำบล/อปท.

ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนาการอำเภอ) ต้องนำเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล ให้ที่ประชุมรับรองผลค่าคะแนน (คิดเป็นร้อยละ) ความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับอำเภอ พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข ๒ และนำส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

**๔. เป้าหมาย**

คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ จำนวน ๑๗ อำเภอ (อำเภอละ ๒๐ คน หรือตามความเหมาะสม)

**๕. สถานที่ดำเนินการ**

ดำเนินการทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๗ แห่ง

**๖. ระยะเวลาดำเนินการ**

ดำเนินการในไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑ วัน

**๗. งบประมาณ**

งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้จ่ายในการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ เป็นเงิน ๕๙,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น
๔. สาธารณชนได้รับทราบคุณภาพชีวิตของตนเอง หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล/อปท. และระดับอำเภอ

**๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม**

ข้อมูล จปฐ. ทุกตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการนำเสนอและผ่านการรับรองข้อมูลจากที่ประชุมระดับอำเภอ

**๑๐. ผู้เสนอโครงการ**

(ลงชื่อ).....  
(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

**๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ.....**

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....  
(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

**๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....**

(ลงชื่อ).....  
(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



เลขที่โครงการ ๘๘ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

### ๑. หลักการและเหตุผล

กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ จึงกำหนดนโยบายสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กร กองทุนการเงินชุมชนขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้การบริหารจัดการทุนชุมชนร่วมกัน จนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนให้เป็นเอกภาพ จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเงินทุน โดยการส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในชุมชน ให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายนั้นคือ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ คราวเรือน ๑ สัญญา จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สิน และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ คราวเรือน ๑ สัญญา

### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

๑. อำเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เตรียมความพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.๑ อำเภอดำเนินการประสานและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

๑.๒ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการฯ

๑.๓ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการสำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/ กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป็นรายครัวเรือน

๑.๔ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้

๑.๕ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ ลงทะเบียนครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้

๒. อำเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้โดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งจัดเวที “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ วัน ดังนี้

๒.๑ อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยการเงิน “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามหัวข้อดังนี้

๑) ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

๒) การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๓) การสร้างวินัยทางการเงิน

๔) การจัดทำบัญชีครัวเรือน

๕) การส่งเสริมการออม

๖) การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน

๗) การปรับปรุงกิจกรรมทางการเงิน

๘) การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้

๒.๒ ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน

๒.๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เป็น ๑ คริวเรือน

๑ สัญญา โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เจรจาดอรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน)

- โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ให้มาอยู่ที่กองทุนชุมชนที่ใดที่หนึ่ง (ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)

- ปรับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดให้เหลือ ๑ สัญญา รวมเงินต้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ให้เป็น ๑ คริวเรือน

๑ สัญญา

๒.๔ จัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ ตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายโดยดำเนินการเป็นกลุ่มตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป และต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

๒.๕ ศูนย์จัดการฯ เสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแก่จังหวัด เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ ๔๐,๐๐๐ บาท

๒.๖ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดำเนินการตามแผนงานโครงการบริหารจัดการหนี้

๒.๗ จังหวัด ติดตามสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงาน

๒.๘ การรายงานผล

(๑) อำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ

(๒) จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ (ศูนย์จัดการฯ เก่า บันทึกในระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ /ศูนย์จัดการฯ ที่จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บันทึกในระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)

๔. เป้าหมาย

ครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๙ แห่ง ๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน

๕. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ของอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙ อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท ท่าตูม สังขะ สีขรภูมิ ชุมพลบุรี รัตนบุรี จอมพระ บัวเขต และศรีณรงค์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๔ วัน

๗. งบประมาณ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ แห่งๆละ ๖๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

/๘. ผลที่คาดว่าจะ.....

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ครั้วเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้สินและการสร้างวินัยทางการเงิน
- ๘.๒ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครั้วเรือน ๑ สัญญา

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ๙.๑ จำนวนครั้วเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ๑๒๖ ครั้วเรือน
- ๙.๒ ร้อยละ ๗๕ ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....  
(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....  
(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....


(ลงชื่อ).....  
(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย**  
**โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”**  
**จังหวัดสุรินทร์**

ดำเนินการระดับอำเภอ ๙ อำเภอ/แห่งๆละ ๓๐ คน ระยะเวลา ๔ วัน งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท/แห่ง เป็นเงิน ๕๔๙,๐๐๐๐บาท  
 โดยมีค่าใช้จ่ายต่อแห่ง ดังนี้

ที่	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	
๑	ค่าอาหาร	๔	มือ	มือ	๓๐	๑๒๐	๑๔,๔๐๐
๒	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๔	มือ	มือ	๓๐	๓๕	๔,๒๐๐
๓	ค่าวัสดุ						
	๑) กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐g ๕๐๐p			รีม	๕	๑๓๙	๖๙๕
	๒) ปากกาลูกกลิ้ง			ด้าม	๓๐	๑๐	๓๐๐
	๓) ปากกาเคมี ๒ หัว			ด้าม	๑๒	๑๕	๑๘๐
	๔) สมุดปกอ่อน			เล่ม	๓๐	๑๐	๓๐๐
	๕) แฟ้มพลาสติกกระดุม ๑ เม็ด เอสี่			เล่ม	๓๐	๑๕	๔๕๐
	๖) กระดาษกาวย่น ๑.๕ นิ้ว			ม้วน	๓	๓๕	๑๐๕
	๗) กระดาษสร้างแบบ (ปรูฟ)			แผ่น	๕๐	๕	๒๕๐
	๘) ขงน้ำตาล(ครุฑ) พับ ๒			ซอง	๖	๒	๑๒
	๙) กระดาษทำปกการ์ดสี เอสี่ ๑๒๐ แกรม (๑๘๐ แผ่น)			รีม	๑	๑๐๘	๑๐๘
๔	สนับสนุนกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการหนี้			กิจกรรม	๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	เป็นเงิน (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๖๑,๐๐๐	
	รวม ๙ แห่ง ๆละ ๖๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน					๕๔๙,๐๐๐	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้นนี้ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ



เลขที่โครงการ ๘๙ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการและกลไกต่าง ๆ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม (kick off) ครั้งที่ ๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ จังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดทำโครงการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขึ้น

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดำเนินการเองได้

#### ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของโครงการ/กิจกรรม

๓.๑ คณะทำงานระดับอำเภอที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานลงพื้นที่สังเกตการณ์การจัดเวทีประชุมประชาคมของทีมนักขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลของแต่ละอำเภอที่ได้รับมอบหมาย โดยสร้างความตระหนักรู้กรอบหลักการในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทาง คู่มือการดำเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบทุก ๑๕ วัน

๓.๒ จังหวัดมอบหมายคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินงานในส่วนที่ชุมชนไม่สามารถดำเนินการเองได้

#### ๔. เป้าหมาย

ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ/ระดับหมู่บ้าน โดยคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งไว้แล้ว ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตามระดับอำเภอ/ระดับตำบล อย่างน้อย ๒ ครั้ง

#### ๕. สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน ๑๗ อำเภอ ๑๕๙ ตำบล ๒,๑๕๔ หมู่บ้าน

/๖. ระยะเวลา.....

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส ๓-๔ (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑)

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ รวมเป็นเงินทั้งหมด ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ได้รับคำแนะนำของคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม

จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ในพื้นที่อำเภอ/หมู่บ้าน เป้าหมาย อย่างน้อยอำเภอละ ๒ ครั้ง พร้อมสรุปและรายงานผลให้จังหวัดฯ ทราบทุก ๑๕ วัน

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ .....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์





เลขที่โครงการ ๙๐ /๒๕๖๑

ชื่อโครงการ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งเน้น การพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ ต่างประเทศและต้องการให้เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

๒.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสุรินทร์ ให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย

#### ๓. วิธีดำเนินการ จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ วางแผนและจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน

๓.๒ จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ

๓.๓ ประสานหน่วยงานภาคี หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดำเนินงาน

๓.๔ ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม

๓.๕ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

๓.๖ ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

๓.๗ สรุปผลการดำเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

#### ๔. เป้าหมาย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๑๑๓ กลุ่ม ที่ผ่านการอบรมโครงการผ้าทออีสานสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

#### ๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ดำเนินการ จำนวน ๕ วัน ในไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

#### ๖. สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

#### ๗. งบประมาณ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน ๑ ครั้ง

๘.๒ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๙. ตัวชี้วัดกิจกรรม


ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๓ ราย

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....


(นายสรสาสน์ สีเพ็ง)  
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(นรินทร์ ดุจจานุทัศน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพร สิงหวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

